INFORMACJA
DOTYCZACA ROZBUDOWY I NADBUDOWY SZPITALA
POWIATOWEGO W JAROCINIE - 11 etap

Informacje ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i nadbudowa budynku szpitala
powiatowego w Jarocinie — etap II , zlokalizowanego w miejscowosci Jarocin, przy ul.
Szpitalnej 1 ,na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1212/2, 1221, 1226.

Realizowany w niniejszym zadaniu etap II rozbudowy i nadbudowy dotyczy budynku

dotychczasowego oddziatu Choréb wewnetrznych / interny / i tacznika. Budynek ten byl

dwukondygnacyjny - parter i I pigtro,

Nadbudowa polegaé bedzie na dodaniu jednej kondygnacp i przebudowie istniejacych

kondygnacji.

Natomiast rozbudowa polegaé bedzie na budowie nowego trzykondygnacyjnego obiektu

budowanego w postaci nadwieszenia / na stupach konstrukcyjnych/ polaczonego z

czeScig nadbudowywana .

W rozbudowanym 1 nadbudowanym trzykondygnacyjnym budynku zostang

zlokalizowane :

- na kondygnacji niskiego parteru : laboratorium szpitalne i pracownia badan
endoskopowych

- na kondygnacji wysokiego parteru : zesp6t porodowy z salg cesarskich cigé, oddziatl
poloznictwa 1 neonatologii

- nalpigtrze : oddziat ginekologiczny

Na dziedzificu wewngtrznym miedzy budynkami : gtéwnym i oddziatu wewngtrznego
podlegajacego modernizacji przewidziano kaplicg przyszpitalna . Kaplica stanowi¢ bedzie
nadbudowe istniejacych piwnic.

Powierzchnia i kubatura planowanej inwestycji :

Powierzchnia zabudowy :  208,7 m2

Powierzchnia uzytkowa : 1740,6 m2
Kubatura : 5550,90 m3

Informacja o wyborze wykonawcy:

I przetarg na Nadbudowg i rozbudowe Szpitala w Jarocinie — etap II

ogloszono 27.01.2017 r. Do uptywu terminu skfadania ofert do dnia 24,03.2017r, wplyneta 1
oferta zlozona przez Przedsigbiorstwo Budowlano-Handlowe ,Marzyfiski” Sp. z o.0., ul.
Przemystowa 2, 63-200 Jarocin na kwote 9.200.000,00 z1.

Postepowanie unjewazniono 05.04.2017 r. z uwagi na to, ze cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote 6.110,000,00 =z, ktéra Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢é na
sfinansowanie zamdwienia.




II przetarg na Nadbudowg i rozbudowe Szpitala w Jarocinie — etap II
ogloszono 04.08.2017 r. Do uplywu terminu skiadania ofert do dnia 31.08.2017r. wplynely 3
oferty ztozone przez:
1. Konsorcjum Firm
HELI FACTOR Sp. z 0.0. — Lider Konsorcjum ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
EREKTA BUDOWNICTWO Sp. z 0.0., ul. Kostki Potockiego nr 2B lok.39,
02-958 Warszawa
EREKTA BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE Sp. z 0.0., ul. Kostki Potockiego nr 2b
lok.39, 02-958 Warszawa
- cena zaméwienia brutto: 8.581.710,00 zl

2. Berger Bau Polska Sp. z 0.0., ul. Szczecinska 11, 54-517 Wroclaw
- cena zamdwienia brutto: 9,174,945,00 zt

3. Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ushugowe i Handlowe AGROBEX Sp. z 0.0.,
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan
~ - cena zaméwienia brutto: 10.481.412,35 zi

Do wykonania zaméwienia wybrano oferte z najkorzystnicjsza cena :

Konsorcjum Firm HELI FACTOR Sp. z 0.0. , EREKTA BUDOWNICTWO Sp. z 0.0., oraz
EREKTA BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE Sp. z 0.0.,

Umowa zostala podpisana 28.09.2017 r,
Termin wykonania zaméwienia okreslono na 12 miesigey od podpisania umowy
tj. do 27.09.2018 r.

Informacija o realizacji inwestycji:

1.W dniu 29 wrzesnia 2017t. Inwestor przekazat protokolarnie plac budowy.

2. W listopadzie 2017 r. wykonano nastepujace prace :

- Prace geodezyjne dotyczace wytyczenia budynku

- Ogrodzenie placu budowy

- Usunigto skarpg przy budynku oddziatu wewngtrznego w miejscu dobudowy ,

a na wniosek Inwestora ziemia zostata przemieszczona przez Wykonawce w miejsce
potencjalnych dodatkowych miejsc parkingowych na terenie szpitala

- Rozebrano kostke betonowsa w miejscu lokalizacii dobudowywanego budynku i
zlozono do dalszego wykorzystania

- Zostal zainstalowany podlicznik pradu i wody ( Wykonawca zwraca koszt )

- Intensywnie prowadzone byly prace rozbidrkowe - rozebrano $cianki dzialowe na
kondygnacji parteru i I pigtra, skuwane byly plytki $cienne i posadzkowe, zrywane
wyktadziny podtogowe

- Zdemontowane zostaly czgsciowo instalacje : elektryczne, wodno-kanalizacyijne i
gazdw medycznych

- Rozpoczgto prace fundamentowe pod $ciang Zelbetowa w miejscu dobudowy budynku
/ budynek oddziatu wewnegtrznego/ - wykonano wykop i zbrojenie.

- Rozpoczgto prace instalacyjne — elekiryczne na dwéch pietrach bylego oddziatu
wewnglrznego

- Po wykonaniu wykopéw pod stupy i klatke schodows przysigpiono do prac
zbrojeniowych , a nastgpuie wykonano betonowanie plyty pod te elementy



3. W grudniu 2017 r. wykonano nastgpujace prace :

- czgsciowo wymieniono instalacj¢ kanalizacji deszczowej

- zostal zainstalowany podlicznik wody ( Wykonawca zwraca koszty )

- zostal opracowany projekt zmiany posadowienia kaplicy na plycie Zelbetowej

-  wykonywano prace instalacyjne : elekiryczne, wodociggowe, wentylacyjne

- wykonano cz¢s¢ Sciany zelbetowej przy budynku oddzialu wewngtrznego oraz przy
klatce schodowej dobudowywanego budynku

- wykonywano roboty murarskie w nadbudowywanym budynku - wykonano $ciang
pod klatke schodows, zamurowano okna i drzwi, wymurowano $cianki dzialowe na
parterze i pietrze

- wykonywano instalacje elekiryczng kablows oraz wodociagows

- dostarczono kanaly wentylacyjne i rozpoczeto ich montaz na kondygnacii I pigtra

- wykonano zbrojenie fundamentu pod kaplicg i zalano fundament betonem ,
rozpoczgto budowe $cianck fundamentowych z bloczkéw betonowych

4, W styczniu i cz¢Sciowo w lutym 2018 r. wykonano nastgpujace prace :

- Zakonczono prace rozbiorkowe dachu .

- Zakoniczono wewngtrzne prace rozbidrkowe wewnatrz budynku , oraz wymurowano $cianki
wewnetrzne .

-Wykonano dalszg czg$é instalacji wewngtrznych w zakresie :

instalacji wentylacji , instalacji wod-kan ,instalacji elekirycznej kablowej

- Wykonano fundamenty kaplicy , wylano posadzke oraz wymurowano $ciany

- Wykonano $ciany nadbudowywanej kondygnacji

- Sukcesywnie prowadzone sg prace Zelbetowe przy fundamentach i stupach noénych i klatce
schodowej czedei dobudowywane;) ,

Zmiany oraz uwagi do projektu

1. Inwestor, na wniosek Wykonawcy wyrazil zgod¢ na zmiang posadowienia budynku
kaplicy , bez zasypywania piwnic. Projekt zaktadal inne rozwigzania, jednak z uwagi
na przechodzace instalacje centralnego ogrzewania postanowiono pozostawié
mozliwoéé dostepu do tej instalacji i nie zasypywaé piwnic .

2. Wrykonawca zglosit kolizje istniejacej instalacji gazéw medycznych z
nowoprojektowanymi instalacjami wentylacyjnymi. Czynng instalacje gazow
medycznych zasilajaca budynek diagnostyczno-zabiegowy nalezy wykonaé w innym
miejscu — propozycja Wykonawcey : w piwnicy pod kaplicg. Po wykonaniu nowego
przylacza instalacja ta musiataby by¢ wylaczona z sieci na czas ok. 12 godzin.
Sprawa wykonania nowej sieci gazéw medycznych i najdogodniejszy termin przerwy
w zasilaniu zostanie szczegbélowo uzgodniona z Inwestorem,

3. Wrykonawca zglosit niescistosei i braki w dokumentacji technicznej, np. brak
niektérych obliczen konstrukeji, takich jak zelbetowe plyty stropowe. W zwigzku tym
Wykonawca zaproponowal wprowadzenie zmian , miedzy innymi :

- w dobudowywane) czeéci zmiana stropdw typu filigranowego ,




na prefabrykowane kanatowe
. - zmiana posadowienia kaplicy na plycie zelbetowej bez zasypywania
- zmiana sposobu wykonania stropu pod sala cesarskich cie¢, Wykonawca
proponuje pozostawi¢ istniejacy strop / w projekcie przewidziany do rozbidrki
z uwagi na zbyt mala noénod¢ / i wykonaé nad nim nowa plyte zelbetowg z
wypetnicniem 5 cm warstwa styropianu, aby nie bylo réznicy poziomow
- zmiana konstrukcji shupéw z kwadratowych na okragte

4. Parametry zaprojektowanego przylacza CO zlokalizowanego w piwnicy w powiazaniu
ze znacznym zuzyciem istniejacych rur zasilajacych szpital nie gwarantuja
zapewnienia wystarczajacej ilosci ciepta do ogrzewania zaprojektowanych
pomieszczeri .

5. W projekceie instalacji elektrycznych brak szczegélowego projektu wykonawczego
dotyczacego systemu SSP , sygnalizacji oddymiania i sygnalizacji przeciwpozarowej.

Cz¢8C wyzej proponowanych zmian wymaga projektu opracowanego przez upravmionaL
osobg Inwestor , przekazal projekt zmian konstrukeyjnych , za posrednictwem Inwestora  do
zaopiniowania projektantowi firmie CANEA z Kielc sprawujacego nadzér autorski nad

projektem .
W sprawic brakow stwierdzonych dokumentacji do projektanta zostato skierowane pismo o

niezwloczne zajecie stanowiska co do wskazanych probleméw .

Jarocin, dnia § lutego 2018 r.
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