Przekazuj¢ Panstwu réwniez zastrzezenia i prbblemy jakie zglosila firma
Solar System Sp. z 0.0. /podwykonawca robot/

INFORMACJA OD WYKONAWCY SOLAR SYSTEM:

Witam,

odnosnie problemu z ogrzewanie na szpitalu w Jarocinie to po spotkaniu w dniu 24.01.2018 1. z
Inspektorem potwierdzam poruszane wezesniej problemy z ogrzewaniem.

Na dzien dzisiejszy aby rozwiaza¢ problem nalezy spojrze¢ globalnie na caly obiekt poczgwszy od
odbiorcy tj. szpital po zrodlo tj. kottownie koficzac.

A problemy sa nastgpujgce:

- za maly przekrdj tur zasilajacych w poréwnaniu do odbioru (projektuje sig odejscie ¢. o. rurg fi 80 a
dojscie do kolektora jest 2x rura fi 50 co juz z prostej kalkulacji powierzchni wychodzi, ze 2 x fi 50 to
tylko 80% przekroju fi 80 a jeszcze pozostaje cieplo technologiczne ktére od rozdzielacza
projektowane jest rura fi 100).

- zbyt niska temp. zasilania za wymiennikiem temp. 70°C (tak pracuje na dzieh dzisiejszy c.0.) w
poréwnaniu do wytycznych w projekcie, projekt przewiduje temp. 85°C,

- projekt c.o. z Wroclawia i projekt c.o. Canea z Kielc nie przewiduje zmian i korzystaja z tych
samych starych rur zasilajacych.

Wszystkie projekty czy to Canea czy firmy z Wroctawia swoje opracowania koficza na rozdzielaczach
juz istniejgcych w obiekcie — Szpital. Zaprojektowane s3 nowe pompy i uklady podmieszania ale
przy tak starej sieci podwyzszanie temp. az do 90°C wydaje sig trudne do osiggnigcia poniewaz rury
z kotlowni sg rurami o dosé znacznym zuzyciu i bardzo stabej izolacji termicznej. Problemem moze
tez byé z uzyskaniem jednakowych cisnien i rozptywow na obiektach modernizowanych wedtug
projektu Wroclawia i obiektu wedlug Canea ( zasilania tych obiekiéw nalezy rozpatrywaé
réwnolegle).

Ze strony konstrukeyjne;:

Brak clementéw nosnych przekazujace obcigzenie ze stropu na stupy w czeci C. Wykonali§my
projekt podciagéw ktory kosztowat nas 15000 zt i opéznit prace zelbetowe ze wzglgdu na brak

rozwigzania,
Gazy techniczne:

W projekcie Instalacji gazow technicznych nie uwzglgdniono nowych tras wentylacji i kanalizacji
ktore sa w kolizji z istniejacg (idaca $rodkiem) instalacjg gazdw technicznych, kiéra notabene jest
stara i moze w kazdej chwili ulec rozszczelnieniu. Wymagane jest poprowadzenie nowej trasy gazow
technicznych tak aby nie kolidowata z pozostatymi instalacjami.

Pozdrawiam

Btazej Witucki
Kierownik projektu
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