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Informacja o stanie inwestycji pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku socjalno-administracyjnego

na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej” w Kotlinie

W wyniku przetargu nieograniczonego ogloszonego dnia 28 maja 2014 r. wytoniono
wykonawce robot budowlanych inwestycji pn. ,,Przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu
Pomocy Spolecznej” w Kotlinie, ktorym zostalo Przedsicbiorstwo Budowlano-Handlowe
Stanistaw Hadrzynski z siedziba w Kotlinie. Umowa z Wykonawcg na kwote 9 495 700 zt
zostata podpisana dnia 11 lipca 2014 r. Wykonawca przystapil do prac 26 lipca 2014 r. Prace
majg si¢ zakonczy¢ we wrzedniu 2015 1.

Zadanie zostalo podzielone na 5 etapow, z czego do tej pory planowo wykonano dwa
etapy na lgczng kwote 3 994 632,01 zl. Pierwszy etap zakonczony 30 listopada 2014 r.
wynidst 1900 000 zt i zostal odebrany 9 grudnia 2014 r., natomiast drugi etap za kwote
2 094 632,01 zt zostat zakonczony 31 marca 2015 r. (odbidr nastgpit 10 kwietnia br.).
Realizacja umowy w czgéei termomodernizacji dofinansowana jest ze srodkow Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04
,Oszozedzanie energii 1 promowanie odnawialnych Zrddel energii”, Catkowita wartodé
projektu Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania ,,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku socjalno-
administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej” wynosi 1 983 935 zl, z czego

dotacja wynosi 1 027 057,60 zt.




Dotychczas w ramach rob6t termomodernizacyjnych ocieplono kompleksowo $ciany

budynku gtéwnego oraz skizydel w poziomie parteru, [ pigtra i poddasza. Wymianie ulegla
juz prawie cala stolarka zewnetrzna, Zamontowano czgéé drzwi zewngtiznych oraz wszystkie
okna. Obecnie trwaja prace zwigzane z dociepleniem $cian przy gruncie i Scian piwnic.
Wykonano réwniez prace z zakresu modernizacji wentylacji oraz w znacznym stopniu
instalacje centralnego ogrzewania, a takze rozpoczgto prace zwiazane z montazem kottowni
gazowej. Na dachu budynku glownego zamontowano 40 kolektoréw sfonecznych, ktdre
pozwolg na cze$ciowe pokrycie zapotrzebowania na ciepig wode dla obiektu.
Poza tym wykonano przytacze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe]. Na ten cel
uzyskano pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (odpowiednio na przylgcze sanitarne - 41 227 zt oraz na przylgeze kanalizacii
deszczowej - 98 680 z1). '

Do maja 2015 r. wykonano wiekszo$¢ prac rozbidrkowych i murarskich zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Szczegdlnie szeroki zakres prac wykonano w poziomie
piwnic, gdzie wykonano miedzy innymi nowe podklady betonowe i powigkszono okna.
W czesci budynku glownego uzyskano dodatkows powierzchnie uzytkowg dzigki
przedzieleniu kondygnacji I pigtra dodatkowym stropem.

Od strony dziedzifica rozbudowano budynek gtéwny. W tej czesci beda si¢ miescily sale
dzienne dla mieszkaficow oraz dwa szyby z windg t6zkowg 1 osobows. Z zakresu prac
murarskich wymurowano takze wszystkie $cianki dzialowe oraz nowe kominy. Na dwéch
klatkach schodowych wykonano nowe biegi i spoczniki.

Koficzone s3 prace tynkarskie i rozpoczeto prace wykornczeniowe, w tym ukladanie phytek na
posadzkach i licowanie $cian plytkami. Lazienki przy pokojach zostaly juz w wigkszosci
wykonczone ptytkami oraz rozpoczgto montaz brodzikéw. Réwniez wezel kuchenny i toalety
ogolnodostepne  zostaly wylozone plytkami. Wykonano réwniez docieplenie dachow
skrzydel. Na wszystkich kondygnacjach trwa montaz sufitdéw podwieszanych oraz
szpachlowanie §cian 1 sufitow.

Dach budynku gtéwnego i skrzydel zostal pokryty dachowka, natomiast czeS¢ dobudowana
zostata pokryta papg. Réwnoczesnie wykonano obrobki blacharskie i orynnowanie.
Rownolegle wykonywane sg prace z branzy elekirycznej. Z zakresu instalacji
niskopradowych: instalacje telewizyjne, przyzywowe, SAP i oddymiania. Rozpoczeto takze
prace zwigzane z wykonaniem przylacza energetycznego.

7 prac zewnetrznych wykonano schody w szczytach skrzydel oraz rampe dla dostaw

towarow. Rozpoczgto prace z utwardzeniem terenu oraz wyremontowano budynek




gospodarczy. Calo$é parku zostata ogrodzona siatka stalowa ocynkowang, a takze rozpoczgto

renowacj¢ starego ogrodzenia.

Poza wspomnianym dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 1 pozyczkami z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w listopadzie ubieglego roku zostal ziozony wniosek do Regionalnego

Oérodka Polityki Spotecznej w Poznaniu na dofinansowanie robét budowlanych dotyczacych

obiektow shizgcych rehabilitacii w  zwiazku z potrzebami oséb niepelnosprawnych

ze Srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.
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